




## TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržené opatření řeší dopravní obslužnost při opravě mostu ev. č. 16-077 v obci Pilníkov. Pracovní místo bude zabezpečeno použitím betonových svodidel výška 1200mm. Stavební práce proběhnou v etapách a po polovinách. MK v místě napojení na I/16 u MŠ bude uzavřena.

**V etapě 3) od 14.12.2020 do 30.3.2021 (zimní přestávka)** budou v případě příznivých klimatických podmínek pokračovat práce na nedokončené polovině a tím bude umožněno případné zkrácení předpokládaného termínu stavebních prací.

### — PRACOVNÍ MÍSTO DLE TP 66 / B6 – PO ÚPRAVĚ



Objednatel:

Autor projektu	DIOZ - dopravní značení		<p>Jaroslav Michek          Polizy 4, 503 26 Osice          tel. + 420 777 814 646,          e-mail: info@dioz.cz          www.dioz.cz          IČO: 68461135          DIČ: CZ6709060347</p>	
Kreslil	Jaroslav Michek - 777 814 646			
Kraj: Královéhradecký	Okres: Trutnov	Obec: Pilníkov		
Akce:	<b>I/16 – PILNÍKOV</b> <b>OPRAVA MOSTU EV. Č. 16-077</b> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 2) ETAPA 7. 7.2020 – 11.10.2020 3) ETAPA 12.10.2020 – 11.12.2020 4) ETAPA 12.12.2020 – 31. 3.2021 (ZIMNÍ PŘESTÁVKA) 5) ETAPA 1. 4.2021 – 31. 5.2021			
Datum	05/2020		Datum	05/2020
Stupeň PD	DIO		Stupeň PD	DIO
Měřítko	-		Měřítko	-
Formát	2xA4		Formát	2xA4